
Neues in der Projektarbeit

Agile Methoden

(in der Software-Entwicklung)



Früher (hier: 1996) 

• Wasserfall-
oder V-Modell

• wenig flexibel 
für Kunden

• meist erst am 
Ende 



Heute

• agile Methoden 
(Iterationen)

• flexibel für 
Kunden 
(Prototypen) 

• Einflussnahme 
nach jedem 
Schritt



User Stories

• zu Beginn – in Teamarbeit erstellt

• enthalten alle (gewünschten) Anforderungen 
an das System

• als Geschichten beschrieben

• informatische Begriffe verboten (Kundensicht)

• auf Karteikarten notiert

• Prioritäten und Aufwand abgeschätzt

• auf einem Project Board festgehalten



User Stories – Beispiel

Wir gestalten Kalenderblätter für alle 
Monate des Jahres 2016 im Format A4. 
Diese Kalenderblätter sollen alle Tage mit 
Name und eine programmierte Grafik 
enthalten.

Priorität: hoch

Zeit: _____



Tasks

• Userstory  eine Sammlung von Tasks

• Task ist eine grobe Umschreibung eines 
Arbeitspaketes

• auf Klebezetteln mit 

– Zeitabschätzung (in 15er-Schritten)

– Bearbeiter

User Story = Sicht des Kunden (Lehrer)

Task = Sicht des Entwicklers (Schüler)



Tasks - Beispiel

Wir gestalten Kalenderblätter für alle 
Monate des Jahres 2016 im Format A4. 
Diese Kalenderblätter sollen alle Tage mit 
Name und eine programmierte Grafik 
enthalten.

Priorität: hoch

Zeit: _____

Layout-Skizzen

P: sehr hoch
Z: 15 min.
B: alle

Rein-Layout

P: sehr hoch
Z: 15 min.
B: Peter

Entscheidung

P: hoch
Z: 5 min.
B: alle

Vorlage-Datei

P: sehr hoch
Z: 15 min.
B: Paula

Blatt - Januar

P: hoch
Z: 10 min.
B: Jana

Blatt - Februar

P: hoch
Z: 10 min.
B: Fred

Blatt - März

P: hoch
Z: 15 min.
B: Maria

Blatt - …

P: hoch
Z: 15 min.
B: Maria

Geburtstage

P: niedrig
Z: 30 min.
B: Gustav

Feiertage

P: mittel
Z: 30 min.
B: Gustav



Project Board – Beispiel 

Wir gestalten Kalenderblätter für alle 
Monate des Jahres 2016 im Format 
A4. 
Diese Kalenderblätter sollen alle Tage 
mit Name und eine programmierte 
Grafik enthalten.

Priorität: hoch

Zeit: _____

Layout-Skizzen

P: sehr hoch
Z: 15 min.
B: alle

Rein-Layout

P: sehr hoch
Z: 15 min.
B: Peter

Entscheidung

P: hoch
Z: 5 min.
B: alle

Vorlage-Datei

P: sehr hoch
Z: 15 min.
B: Paula

Blatt - Januar

P: hoch
Z: 10 min.
B: Jana

Blatt - Februar

P: hoch
Z: 10 min.
B: Fred

Blatt - März

P: hoch
Z: 10 min.
B: Maria

Blatt - …

P: hoch
Z: 10 min.
B: …

Geburtstage

P: niedrig
Z: 30 min.
B:

Feiertage

P: mittel
Z: 30 min.
B: 

To do in progress donezu erledigen in Arbeit erledigt

Feiertage

P: mittel
Z: 30 min.
B: …



Iteration



Standup-Meeting

• in der Regel sehr kurz

• es lohnt sich nicht, sich zu setzen

• schnell klären:

– was habe ich getan?

– was werde ich tun?

– welche Probleme sehe ich?

• Dokumentation? Foto?



Wie passt das zusammen?

• User Story = Meilenstein 

• Task = Arbeitspaket

• Project Board = PSP und PAP (und AP) in 
einem (verringerter Aufwand?)

• Standup Meeting = schnelle Teamsitzung

• Dokumentation?


